REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL

DATA: 16 de Dezembro de 2013, às 11:00 horas

LOCAL: Sala de reuniões da SMICA.

PARTICIPANTES: André Luiz, Pedrinho, Vilson Lessa, Tassinari, Marcos Bender, José Khun, Udo, Fernando.

ATA Nr. 103

O Gestor do Distrito abre a reunião agradecendo a presença de todos e em seguida passa aos assuntos da pauta. O Gestor comunica que recebeu a ratificação da Anuência Prévia da METROPALN com a correção da inconsistência quanto a denominação das áreas verdes onde será implantada a cortina verde. Na sequência André reforçou sua solicitação quanto a necessidade de se pedir a interferência do Prefeito no sentido de se agendar uma reunião com o diretor Miguel Molina do DAER para se tratar da anuência daquele órgão do estado ao nosso projeto. André comunicou que informou formalmente a AES-Sul que o projeto elétrico do Distrito Industrial foi executado a luz do convênio da ACIS com a PMSS e que solicitou aquele órgão para corrigir o nome do proprietário no protocolo, uma vez que o proprietário do projeto é a Prefeitura de Sapucaia, enquanto que a ACIS é somente a contratante do projeto. André também comunicou aos presentes que a SEMA apresentou uma nova data para entrega dos projetos ambientais para atendimento as condicionantes da LP, A Nova data de entrega passou do dia 20 de dez para o dia 15 de Jan. André comunicou também que em atendimento as condicionantes da LP o Distrito terá de plantar diversas mudas de árvores e que devido a quantidade de mudas ser expressiva teremos dificuldade em adquiri-las no mercado. Neste sentido o Ivan informou que a FEPAM teria um viveiro com excesso de plantas e que poderia ser uma possibilidade solicitarmos uma doação daquele órgão a PMSS das mudas necessárias. André ficou de preparar uma minuta de carta com as especificações e quantidades das mudas requeridas pelo projeto de modo que o Prefeito envie esta solicitação a diretoria da FEPAM**.** O Fernando pediu a palavra e ratificou sua posição no sentido de se registrar em ATA a revindicação da ACIS desde o início do projeto de ser a síndica pós-operação do Distrito Industrial. Após se debater o assunto o Presidente da ACIS, Sr. Idmar ficou de levar este assunto a pauta do encontro que o mesmo terá com o Prefeito dia 27/12.

André comunicou que no período de festas de fim de ano não haverá reuniões do CIADIS e as mesmas serão retomadas no início de Janeiro em data a ser informada.

Nada mais, foi encerrada a reunião. Para constar foi lavrada a presente ata. André Luiz.