REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL

DATA: 06 de Junho de 2013, às 11:00 horas

LOCAL: Sala 605, ACIS.

PARTICIPANTES: Idmar Morais, André Luiz, Vilson Santos, João Fonseca Jr., Régis, Tassinari, José Khun.

ATA Nr. 78

O senhor Idmar agradece a presença de todos, dá as boas vindas, e de imediato passa a palavra para o senhor André conduzir a reunião. André relatou a última reunião que ele e o biólogo Rudnei tiveram com a Clarisse da FEPAM no dia 4 pp, onde foi dito pela representante da FEPAM que nossa LP estava em fase final de elaboração com as condicionantes biológicas sendo escritas e informou que na semana de 10 a 14/6 seria liberada para assinatura do Presidente da FEPAM. André também relatou que ao indagar a Sra. Clarisse sobre a possibilidade de se licenciar as vias públicas internas do Distrito pelo município, a fim de se obter uma LP para as vias e assim poder dar entrada na METROPLAN com o pedido de anuência, esta técnica se posicionou contra e de imediato entrou em contato com a Sra. Karin da METROLPAN informado-a que nosso projeto estava em processo final de licenciamento e que pedia a METROPLAN para aceitar nosso projeto para análise sem a LP, no que foi atendida. Na sequencia o André passou a apresentar aos presentes uma atualização da situação do projeto como um todo, descrevendo as diversas interfaces com os agentes públicos e as ações que cada parte deveria tomar para que o projeto tivesse um bom andamento. Na ocasião o Dr. Tassinari informou que o contrato assinado pela PMSS com a empresa de engenharia para execução do projeto de detalhamento da rede de esgoto que interligará o Distrito a rede PAC2 da CORSAN, estava irregular porque a verba para pagamento dos serviços não havia sido aprovada no comitê gestor do fundo compartilhado com a CORSAN. Após breve discussão sobre o assunto ficou acordado que o Secretário José Khun e o PGM Dr. Tassinari fariam uma reunião como José Mello do setor de licitações da PMSS a fim de solucionar este problema. André comunicou também que a licitação para contratação do projeto da nova adutora pela Prefeitura não houve vencedor pela ausência de propostas e que seria revisto o quadro de exigências para uma nova rodada. O Dr. Tassinari lembrou que o fundo de gestão compartilhada coma CORSAN para a água está sem recursos e que este assunto deve ser tratado no âmbito da PMSS, uma vez que o mesmo é parte de uma cordo celebrado entre o Prefeito Ballin e a Presidência da CORSAN. O Dr. Tassinari também informou que esteve em audiência com a juíza que cuida do processo de reintegração de posse da área invadida e que ficou acordado que a Brigada Militar e um oficial de justiça fariam a identificação dos invasores para em seguida ser dada a ordem de despejo. Nada mais, foi encerrada a reunião. Para constar foi lavrada a presente ata. André Luiz.