REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL

DATA: 13 de Novembro de 2013, às 11:00 horas

LOCAL: Sala de reuniões da SMICA.

PARTICIPANTES: André Luiz, Idmar, Tassinari, Bender

ATA Nr. 98

O Sr. Idmar abre a reunião agradecendo a presença de todos e em seguida passa a palavra ao Gestor. André Luiz passa a dar ciência aos presentes do andamento do projeto e informou que será necessário a contratação de um topografo externo porque a equipe da Prefeitura não possui equipamento de geolocalização que opere em mata fechada e que esta contratação será imediatamente solicitada a SEPLAN. André comunicou que recebeu o projeto Elétrico a ser encaminhado para aprovação da AES-Sul e que enviou o mesmo a SEPLAN para aprovação interna. No próximo assunto da pauta o Dr. Tassinari se manifestou informando que aguarda a resposta da juíza quanto a petição feita para apoio da BM ao trabalho dos agentes que entregarão as notificações. Dr Tassinari também informou que já entrou em contato com a CORSAN e que o canal de comunicação com aquela empresa já foi retomado o que deve acelerar o andamento de nosso projetos .

André informou que a anuência do DAER está parada visto que a os técnicos daquele órgão necessitam do projeto da ERS-118 no ponto de acesso ao Distrito para verificarem a compatibilidade dos dois projetos e que o da ERS-118 ainda não está pronto. O Dr Tassinari ficou de interferir politicamente para resolver o impasse. André também informou que o Prefeito solicitou a retomada da elaboração dos critérios de seleção das empresas e que para tal estará enviando em breve a todos membros do CIADIS os critérios anteriormente feitos para uma reanálise de todos.

Nada mais, foi encerrada a reunião. Para constar foi lavrada a presente ata. André Luiz.