
REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 02 de Outubro de 2013, às 11:00 horas 

LOCAL: Sala de reuniões da SMICA. 

PARTICIPANTES:  André Luiz, Vilson Santos, Wilson, Airton (parte), Tassinari. 

ATA Nr. 93 

O Gestor abre a reunião agradecendo a presença de todos e em seguida passa a 
palavra ao Dr. Tassinari. 

O Dr. Tassinari relata que a PGM concluiu a elaboração do relatório sobre a 
desocupação da área para atender a exigência da LP e que o mesmo deverá ser 
protocalado antes do dia 6/10, data limite fixada pela LP. 

Dr. Tassinari também informou que está elaborando parecer sobre a prorrogação 
do contrato da BER Engenharia com a Prefeitura para execução do projeto da rede 
de esgoto de interligação com a rede PAC-1 da CORSAN. Esta prorrogação se faz 
necessário visto que a CORSAN ainda não definiu as diretrizes do projeto fazendo 
com que o prazo contratual de 90 dias fosse prejudicado. 

Dr. Tassinari também informou que contatou a CORSAN no sentido deles 
agilizarem a disponibilização das diretrizes técnicas dos projetos de água e esgoto 
do distrito Industrial. Neste ato CORSAN informou que estará disponibilizando-as 
ainda esta semana e avisará o Gestor André, quando as mesmas estiverem prontas 
para que ele as retire pessoalmente, agilizando assim o processo. 

Nada mais, foi encerrada a reunião. Para constar foi lavrada a presente ata. André 
Luiz.  

 


