

REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL

DATA: 22 de Janeiro de 2014, às 11:00 horas

LOCAL: Sala de reuniões da SMICA.

PARTICIPANTES: André Luiz, Tassinari,, José Khun, Vilson, Airton, Pedrinho.

ATA Nr. 106

O Gestor abre a reunião agradecendo a presença de todos e em seguida passa a conduzir os assuntos da pauta. O Gestor comunica o andamento do Projeto no mês de Janeiro. O Projeto geométrico não avançou nos lotes, pela falta dos resultados das sondagens para definir o tipo de material e volumes. Pavimentação também aguarda o resultado das sondagens para definir estrutura. O acesso a ERS-118 aguarda a anuência do DAER (processo 026519043513-2), o Prefeitoito será acionado para buscarmos uma solução política. A drenagem está com o traçado pronto e foi definido o lançamento será no arroio por gravidade, com velocidade que não provoque erosão no leito do arroio. O projeto de abastecimento de água continua aguardando aprovação pela CORSAN (processo 184/COP-ES). A rede de esgoto está calculada e pronta, foi definido que não haverá o cruzamento do arroio, será utilizada elevatória. A elevatória será na rua 1271 e a ETE com projeto em execução com base nos critérios da CORSAN. O Projeto da EBE, se concluiu que até a ponte da Av. Luiz Pasteur a rede escoar por gravidade e será necessário elevar através de coluna de líquido (sem elevatória) para cruzar a ponte e lançar no PV B1b040. A rede elétrica continua aguardando aprovação da AES-Sul (processo E77012013120004. As condicionante da LP em execução pela SEMA devem estar prontas em 20 de jan. próximo.

Nada mais, foi encerrada a reunião. Para constar foi lavrada a presente ata. André Luiz.